

Утверждаю:

Главный инженер ГЭС

Мещанкин А.П.

«27» декабря 2023 г.

График ППР РЭС на 2024 г.

Месяц	Диспетчерское наименование объекта		Кол-во ПС, РП, ЦРП	Кол-во ТП		Кол-во КТП
				6 кВ	10 кВ	
Январь	п.ст., РП, ЦРП	РП – 11, РУ-6кВ, я. 1,2, 3, 5,7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 4, 6,8, 10,14, 20, 22, 24, I, IIс	1			
	ТП 6 кВ	1/13, 1/14, 1/17, 1/32, 8/2		5		
Февраль	п.ст., РП, ЦРП	РП-51, РУ-6кВ, я. 21, 22а, 23,24, 31, 32,33, 34, 35, 40,41, 43, III, IVс, РУ-10кВ, я. 5, 8, 9,10, 11, 14,15, I, IIс	1			
	ТП 6 кВ	7/2, 1/36, 1/37, 2/1, 1/27,		5		
	ТП 10 кВ	12/3 22/1			3	
Март	п.ст., РП, ЦРП	ЦРП-14, РУ-10кВ, я. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, I, IIс ЦРП-10, РУ-6 кВ: я. 2,4 3, 5, 9, 11, 13, 15, 6, 8, 12, 14, 18	2			
	ТП 6 кВ	1/9, 1/11, 1/20, 1/21, 1/8 1/39, КНС-9		7		
	ТП 10 кВ	12/4 , 12/17			2	
	КТП	«Главстрой»				1
Апрель	п.ст., РП, ЦРП	ПС 16, ОРУ–110кВ, Т-1, Т-2, ГЩУ, ЗРУ–6, 10кВ я. 10, 13, 15, 17, 43, 45, 47, 12, 42, I, II, III, IV с ЦРП -7 я. 1,3, 5, 7, 9, 11,13, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, I, IIс	1.25			
	ТП 6 кВ	1/3, 1/25, 1/26, 7/1, 1/7, 9/6, 9/8, 9/10, 11/3		9		
	ТП 10 кВ	12/1, 12/8			2	
	КТП	«Металлург»				1
Май	п.ст., РП, ЦРП	ПС 15, ОРУ-35кВ, Т-1, Т-2, КРУН-6кВ, я. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20,21, 23, 24, 26, 27, 28, 29,30	1			
	ТП 6 кВ	1/6, 1/10, 5/4 1/18, 1/24 1/29, 3/1, 9/1, ТП-гаражи		7		
	ТП 10 кВ	14/4			1	
	КТП	«Азимут», «Олимпиец»				2
Июнь	п.ст., РП, ЦРП	ЦРП-12, РУ-10 кВ, я. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	1			
	ТП 6 кВ	1/1, 12/9, 1/30, 1/31, 5/3, 7/4, 10/1, 2/4, 1/22		9		
	ТП 10 кВ	12/2, 12/10, 12/14			2	
Июль	п.ст., РП, ЦРП	ПС 48, ОРУ-35кВ, Т-1, Т-2, ГЩУ, ЗРУ-6кВ, я. 1,3, 7,9, 11, 13, 14, 16, 15,17, 19, 21, 22, 23, 25, 29,31, 30 I, IIс	1			
	ТП 6 кВ	1/2, 1/12, 1/22, 3/2, 4/1, 4/7, 7/3, 9/7, 10/2, 11/5, 48-1		12		
	ТП 10 кВ	14/1			1	
	КТП	скв. «БЕРЕЗА» 2, 3, 5, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11				11
	п.ст., РП, ЦРП	ПС 46, ОРУ-35кВ, Т-1, Т-2, РШ, ЗРУ-6кВ, я. 1, 3, 4,5, 6, 7,8, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18 I, IIс	1			

Август	ТП	6 кВ	1/19, 1/40, 2/3, 3/3, 5/1, 8/1, 8/3, 9/4, Заречье-1, 2, 3, 46-1, 4/3		12		
		10 кВ	12/5, 12/6, 12/11			3	
Сентябрь	п.ст., РП, ЦРП		РП-55, РУ-6кВ, я. 6, 7,8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 25,26 I, IIс РП-47, РУ-6кВ, я. 16, 2, 3, 4, 7, 8,9, 10, 12, 13, 14 I, IIс	2			
	ТП	6 кВ	1/15, 1/16, 4/2, 4/3, 10/3, 9/5, 9/9, 9/12, 11/2, 11/6, СМП – 1		11		
		10 кВ	12/12,			1	
	КТП		МК – 3, 55/1, «Лоск», 1/33				4
Октябрь	п.ст., РП, ЦРП		ПС 16, ЗРУ–6, 10кВ: я. 7, 23, 33, 39, 14, 44, 46, 48, 50 РП – 17	1.25			
	ТП	6 кВ	1/4, 5/5, 5/6, 1/28, 11/4, 2/5, 9/2,		7		
		10 кВ	14/2, 14/3, 14/5,			4	
	КТП		скв. «Погарщина» 16, 2, 36, 46, 5, 56, 66, 86, 96, 106, 126, 136, 47/1, 47/2				14
Ноябрь	п.ст., РП, ЦРП		ПС 16, ЗРУ–6, 10кВ: я. 2, 4, 6, 8, 3, 5, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 35, 37, 38, 49	0.25			
	ТП	6 кВ	1/5, 9/3, 9/13, 9/14, 2/2, 21/1, 11/1		7		
		10 кВ	14/6, 14/7			2	
	КТП		1/45, КТП-РП-11				2
Декабрь	п.ст., РП, ЦРП		ПС 16, ЗРУ–6, 10кВ: я. 51, 53, 55, 57, 14, 16, 11, 20, 22, 26, 28,30, 32, 34, 40, 41, 48	1			
	ТП	6 кВ	1/41, 4/4, 5/2, 9/11		4		
		10 кВ	12/7, 22/2			2	
	КТП		21/2				1
Итого:				14	95	23	36

Всего: 168

2/4 ТП, питающие теплопункты

1/12 ТП, питающие учебные заведения

12/7 ТП, питающие КНС

4/2 ТП, питающие детсады, приюты

1/16 ТП, требующие предупреждения населения по ТВ бегущей строкой за 2 дня

22/1 объекты, проходящие техническое освидетельствование

Нач. РЭС

Гулякин Ю.Н.